

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Тевзанинская СОШ им. С.С.Зумаева» Веденского муниципального района

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1	Определение ответственных, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в МБОУ «Тевзанинская СОШ им. С.С.Зумаева» (рабочая группа).	январь 2023 года	Директор	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2	Участие в серии совещаний с методическим отделом МУ «Отдел образования Веденского муниципального района» по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года, февраль - март 2023 года	МУ «Отдел образования Веденского муниципального района», администрация школы	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3	Проведение совещаний рабочей группы по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	январь - май 2023 года	Директор, руководитель рабочей группы	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС, определены способы по их ликвидации
4	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при	декабрь 2022 года	Директор, руководитель рабочей группы	Выстроена единая функциональная вертикаль управления

	реализации обновленного ФГОС СОО			введением обновленного ФГОС в школе
5	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года	Директор, руководитель рабочей группы	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
6	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023 года	Директор, руководитель рабочей группы	Оказана своевременная помощь
2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
7	Формирование плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года	Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
8	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь - март 2023 года	Директор, руководитель рабочей группы	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
9	Активизация (организация) работы школьных учебно-методических объединений и учителей-предметников	январь - декабрь 2023 года	Директор, рабочая группа	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

10	Организация и проведение марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	январь - апрель 2023 года	Рабочая группа	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального
11	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	январь - декабрь 2023 года	Директор, рабочая группа	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
12	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь - декабрь 2023 года	Директор, рабочая группа	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
13	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 года	Директор, рабочая группа	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.

14	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Директор, рабочая группа	Достигнуто повышение качества образования
15	Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Директор, рабочая группа	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
16	Обеспечение повышения квалификации руководящего состава общеобразовательной организации, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март - апрель 2023 года	Рабочая группа	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
17	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март - август 2023 года	Директор, рабочая группа	Синхронизированы процессы обучения педагогических команд
5. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования				
18	Внедрение системы мониторинга готовности образовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО	январь - февраль 2023 года	Директор, рабочая группа	Составлен список учителей с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО
19	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности педагогического состава	февраль - апрель 2023 года	Директор, рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль готовности

	общеобразовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО			педагогического состава общеобразовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО.
6. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
20	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации	декабрь 2022 года, далее ежемесячно	Директор, рабочая группа	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО