

Дорожная карта по подготовке обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Назначение ответственного координатора олимпиады. Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады.	Апрель 2025 г.	Директор	Приказ	Апрель 2025 г.
2.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов.	Апрель 2025 г.	Ответственный координатор в ОО	Банк данных	Апрель 2025 г.
3.	Создание рабочей группы из числа педагогов и закрепление ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде.	Апрель 2025 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказ	Апрель 2025 г.
4.	Утверждение школьной дорожной карты.	Апрель 2025 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказ	Апрель 2025 г.
5.	Составление индивидуальных маршрутов образовательных маршрутов	Апрель-июнь 2025 г.	Педагоги-наставники занимающиеся		Июнь 2025 г.

	потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося.		подготовкой олимпиадных команд в ОО		
6.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников.	Апрель-май 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в ОО	Аналитический отчет	Ежеквартально
7.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области.	Апрель 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в ОО	Аналитический отчет	Ежеквартально

Школьный этап

8.	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2025-2026 уч.г.»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам.	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор в ОО.	Приказы, протоколы	Сентябрь 2025 г.
9.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказ	Сентябрь 2025 г.
10.	Оформление Согласия родителей на обработку персональных данных.	Сентябрь 2025 г.	Класные руководители, ответственный координатор	Согласия	Сентябрь 2025 г.
11.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО.	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор в ОО	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2025 г.

12.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу.	Октябрь 2025 г.	Заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2025 г.
13.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады.	Октябрь 2025 г.	Заместитель директора по УВР ОО	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2025 г.
Муниципальный этап					
14.	Оформление требуемой нормативной документации по данному этапу: - приказ «О допуске к участию в муниципальном этапе олимпиады 2025-2026 уч.г.».	Сентябрь 2025 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказы	Ноябрь 2025 г.
15.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу.	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Ответственный координатор в ОО, заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2025 г.
Региональный этап					
16.	Подготовка обучающихся ОО в интенсивных сменах в рамках подготовки к региональному этапу олимпиады.	Декабрь 2025 - январь 2026 г.	Ответственные координатор в ОО	Отчет	Февраль 2026 г.
17.	Участие в региональном этапе олимпиады.	Январь-февраль 2026 г.	Ответственные координатор в ОО, учителя-предметники.	Отчет	До 30 марта 2026 г.